

Утверждаю:

Менеджер компетенции Козубенко А.А



Skill Management Plan

«Навыки мудрых» (WorldSkills Russia) Краснодарского края 2019-2020г.

34 «Поварское дело»

Skill Management Plan является обязательной частью системы контроля качества в рамках Регионального чемпионата «Навыки мудрых» WSR 2019-2020 г.

SMP является дорожной картой, направляющим документом (задания, сроки, ответственность и т.д.) для успешного проведения и управления каждым днём соревнований.

Команда специализированного центра компетенцией СЦК ответственна за производство, составление плана за четыре дня до соревнований (этого до С-4) . Далее Команда ответственна за обеспечение необходимых задач и соблюдение менеджмент плана в течение проведения конкурса.

- С -1= за 1 день до соревнований
- GE-главный эксперт
- ТЕ – Технический эксперт

- ЕС – эксперты

C-1	C1	C+1
4	5	8
02.11.2019	03.11.2019	04.11.2019
суббота	воскресенье	понедельник

День C-1		
02.11.19		
время	действие	
08.00 – 20.00	Подготовка к соревнованиям в соответствие с конкурсным заданием	
11.00 – 20.00	Встреча экспертов и участников . Учѐба. Вскрытие чѐрных ящиков.	GE+ TE + эксперты+ участники
Конкретика		
8.00-9.00	Заезд экспертов, участников, регистрация, проверка документов	GE+ TE + эксперты+ участники
8.00-10.00	Завтрак	GE+ TE + эксперты+ участники
10.00 - 12.45	Обсуждение Правил Чемпионата. Обсуждение TD и TP (ТО и КЗ). Документы по Здоровью и безопасности - обсуждение проблематичных вопросов. Обсуждение проекта КЗ, утверждение 30 % изменений в КЗ, оформление и подписание КЗ. Объяснение модуля, оценка	GE+ TE + эксперты+ участники
13.00 – 14.00	Обед	GE+ TE + эксперты+ участники

14.00-16.00	<p>Утверждение критериев оценки в соответствии с ТО. Внесение изменённых критериев в CIS.</p> <p>Написание меню</p>	<p>GE+ TE + эксперты+ участники</p>
16.00-18.30	<p>Обсуждение правил проверки Тулбоксов. Обсудить проверку электрики. Здоровье и безопасность для участников – все электрическое оборудование, которое будет использоваться в соревновании должно пройти электрический тест в тот же день или оно не может быть использовано. Подготовка конкурсных участков.</p> <p>Устойчивость - объяснить участникам, что их ожидает: Ознакомление участников с рабочими местами. Проверка Тулбоксов. Провести инструктаж по ТБ и ОТ. Оформить протокол инструктажа. Тестирование оборудования</p>	<p>GE+TE + участники</p>
18.30 – 19.00	<p>Распределение групп экспертов. Подготовка оценочных листов. Сверка данных в CIS и блокировка критериев оценки. Составление и подписание протоколов</p>	<p>GE+ TE + эксперты+ участники</p>
19.00- 20.00	<p>Ужин</p>	<p>GE+ TE + эксперты+ участники</p>

день С1**03.11.2019**

время		участники
7.30-8.00	Завтрак	Участники + ЕС+ТЕ+ GE
08.00 – 08.15	Общение участников	Участники + ЕС+ТЕ+ GE
08.45 – 09.00	Подготовка к работе	Участники + ЕС+ТЕ+ GE
09.00 – 13.30	Выполнение конкурсного задания	Участники + ЕС+ТЕ+ GE
13.45 -14.30	Обед	Участники + ЕС+ТЕ+ GE
14.30-15.00	CIS, подписание протоколов	Участники + ЕС+ТЕ+ GE
	Конкретика	
07.30	Прибытие ТЕ и GE	ТЕ + GE
08.00	Прибытие участников – короткий инструктаж и проверка готовности	Участники и ЕС
08.15	Открытое общение участников	Участники и ЕС
09.00	Старт – (4,5 часов), выполнение «Модуль »	Участники и ЕС
13.30	Стоп + 15 мин на уборку	Участники и ЕС
14.00	Работа группы экспертов, сдача заполненных ведомостей главному эксперту	Участники и ЕС
14.30-15.00	Внесение данных в CIS	СЕ + GE

Расписание работы на площадке

С1	Общение участников	Брифинг Участников по ТБ и ОТ Проверка наличия продуктов	Подготовка рабочего места	Модуль	Время подачи	Уборка рабочего места	Всего часов
День 1 09:00 13:30	08:00 08:15	08:15 – 08:30 08:30 - 08:45	08:45 09:00	Часть С Холодная закуска Рулет из птицы	12:30 	13:30 13:45	5 часов
				Часть Е Горячее блюдо - Рыба	13:00		
				Часть Н Десерт «Эклер»	13:30		